

Porteur du projet  
Mise en oeuvre



Partenaire  
cofinancement



Partenaire  
technique



Bailleur  
Financement du projet



# RAPPORT CUMULE

N° de projet: BEN/SGP/OP7/Y3/CORE/DB/22/03

## Promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée de Oro Lindja Dangbo à Adjarra

Janvier 2023 à Septembre 2024

Porteur du projet  
Mise en oeuvre



Partenaire  
cofinancement



Partenaire  
technique



Bailleur  
Financement du projet



## INTRODUCTION

Le projet de **Promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée de Oro Lindja Dangbo à Adjarra** a démarré en janvier 2023 et devrait prendre fin en décembre 2024. Au cours de sa mise en œuvre, tout le système s'est vu confronté à une suspension au niveau national par le gouvernement de notre pays. Pendant ce temps, l'ONG a continué à faire le suivi et le maintien en état d'alerte de la communauté.

Au cours de la période de suspension des activités, aucun livrable n'a pu être envoyé pour avis et appréciation et ce durant environ quatre trimestres. Alors il devient évident qu'avec la reprise annoncée, un point des activités soit fait afin d'être au même niveau d'information tant pour le comité national de pilotage que pour les membres de MIWA INTERNATIONAL ONG.

Habituellement, il est prévu de produire le rapport sur l'avancement du projet en respectant le canevas dédié à cet exercice. Mais pour mieux percevoir la suite logique de ce qui a été fait, il est important retracer dans un seul document, la chronologie des faits. Ceci ne nous dispense pas des rapports d'avancement qui quant à eux présentent l'un à la suite de l'autre les activités du trimestre avec leur photos.

Nous allons donc présenter ce document par trimestre afin de faciliter sa lecture au regard des résultats obtenus par trimestre. Il sera fait un résumé des actions menées et les images les attestant. Mais avant tout, nous ferons un rappel des activités inscrites au projet et celles qui sont réalisées à ce jour. De même, nous présenterons leur niveau de réalisation et les résultats obtenus. Et enfin on présentera les difficultés avant de faire des suggestions.

## RAPPEL

Le tableau ci-dessous présente les activités contenues dans le projet. Il permet d'avoir une idée des dernières activités retenues après modification du projet.

Activités	Exécuté (Oui/Non)	Niveau de réalisation	Consommation du budget
1.0.Lancement officiel des activités	Oui	100%	100%
1.1.Révision du comité de gestion de la forêt sacrée Oro-zoun	Non	-	0%
1.2.Formation des membres du comité sur la gestion des ressources naturelles et des biens communs	Non	-	0%
1.3.Délimitation des zones dégradées de la forêt sacrée	Oui	100%	100%
1.4.Achat des plants	Oui	100%	100%
1.5.Protection des plants contre les animaux domestiques	Oui	100%	100%
1.6.Mis en terre les plants	Oui	100%	100%
1.7.Sensibilisation grand public sur les effets des changements climatiques	Non	-	0%

1.8.Construction / réfection des habitats pour les fétiche Oro	Non	-	0%
2.1. Achat de 25 plantes médicinales avec cages de protection	Oui	100%	100%
2.2.Mis en terre des 25 plantes médicinales	Oui	100%	100%
2.3.Achat de 14 arbres fruitiers avec cages de protection	Oui	100%	100%
2.4.Mis en terre de 14 arbres fruitiers	Oui	100%	100%
2.5.Reboisement des champs individuels	Oui	100%	100%
3.1.Formation en maintenance des équipements	Non	-	0%
3.2.Achat d'équipements modernes et installation pour la vannerie	Non	-	0%
5.1. Réalisation de plaques indicatrices ou murette pour la visibilité du jardin botanique	Oui	100%	100%
5.2.Animation des réseaux sociaux	Oui	80%	80%
5.3.Conception, réalisation, hébergement et animation d'un site web	Non	-	0%
5.4 Audiovisuel	Non	-	0%

Ce tableau montre qu'il reste des activités non moins importantes qu'il faudra attaquer au plutôt pour obtenir des résultats à impact sur la communauté.

## **TRIMESTRE 1 : Janvier à mars 2023**

Au cours de ce premier trimestre, les activités suivantes ont été réalisées :

- La prise de contact avec les bénéficiaires pour une mobilisation autour du projet après la signature du mémorandum d'accord
- L'évaluation de la capacité organisationnelle, administrative et financière de l'ONG par le comité de pilotage
- La visite et échanges avec les bénéficiaires par le comité de pilotage
- Le renouvellement des démarches administratives envers la mairie et les eaux, forêts et chasse de l'Ouémé-Plateau
- La formation des membres de l'ONG sur les procédures de gestion des fonds alloués



Faible mobilisation des communautés compte tenu du rejet du projet dans un premier temps. Ils n'y croient plus



Mission d'évaluation de la capacité organisationnelle de l'ONG





Visite de la communauté par le comité national de pilotage





La formation des membres de l'ONG sur les procédures de gestion des fonds alloués

## **TRIMESTRE 2 : Avril à Juin 2023**



Les activités réalisées entre avril et juin sont les suivantes :

- Lancement des activités
- Négociation d'espace au niveau de la mairie et de l'université de Adjarra pour le jardin botanique

### ***(Lancement officiel des activités du projet)***

Plusieurs fois reportée pour indisponibilité de document formel d'autorisation de mise en œuvre par la mairie, l'activité de lancement officiel des activités du projet intitulé ***Promotion des alternatives économiques à la surexploitation de la forêt Oro Lindja Dangbo de Médédjonou, commune d'Adjarra*** s'est tenue ce lundi 05 juin 2023 dans la salle de conférence de la mairie de Adjarra. Les différentes parties prenantes représentées au cours de ce lancement sont :

- La mairie par le deuxième adjoint au maire,
- ONG MIWA INTERNATIONAL représentée par le président, l'animatrice,
- MONDE DURABLE représentée par le président et son assistante
- Les femmes du groupement Gbénonkpo et les sages de la forêt.

Au total, 26 personnes dont 07 femmes ont répondues présentes sur les trente-six attendues. La séance s'est ouverte avec les mots de bienvenues du président qui situe le contexte du lancement, puis la parole fut donnée au président de MONDE DURABLE pour également souhaiter la bienvenue aux invités avant de prononcer son discours. Ensuite la parole est donnée respectivement au deuxième adjoint au maire, le chef du village de Lindja Dangbo et le représentant des sages de la forêt.

En terme clair, toutes les parties adhèrent au projet et promettent se mobiliser pour sa réussite.

### **Quelques interventions illustrées**



Jésugnon Paul ATINKESSE Président ONG MIWA

La date du 05 juin est une date mémorable en matière de protection de l'environnement : on célèbre aujourd'hui l'environnement. C'est aussi la journée retenue pour parler de la pêche INN (Illégale, Non déclarée et Non enregistrée).

C'est pour nous une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de nous voir ce jour.

Avant tout, nous allons souhaiter une bonne composition à nos enfants qui démarrent l'examen du CEPE aujourd'hui aussi.

Alors je me permets de nous rappeler que nous sommes ici pour le lancement officiellement du démarrage des activités du projet dont le titre est : ***Promotion des alternatives économiques à la surexploitation de la forêt Oro Lindja Dangbo de Médédjonou, commune d'Adjarra***. Il s'agit au fait d'une initiative qui vise à prévenir les activités qui pourraient agir sur la forêt en matière de superficie ou de végétation.



Dr Félix BADJAGOU Président MONDE DURABLE

En tant que partenaire, nous participons activement à la mise en œuvre de ce projet. Pour cela nous remercions à cette occasion la maire de la commune d'Adjarra et son administration, nous remercions également les populations de l'arrondissement de Médédjonou et plus particulièrement vous les bénéficiaires pour la disponibilité dont vous avez fait montre depuis le début de cette initiative. Nous voudrions vous prier à garder le même élan jusqu'à la fin afin que ce projet soit une réalité dans sa mise en œuvre pour que toute la communauté puisse en bénéficier.

Je vous invite à remercier le président de l'ONG MIWA INTERNATIONAL qui a mis tout en place pour vous négocier un tel projet, c'est pas le cas dans toutes les communes.

Le maire de la commune d'Adjarra Germain MANVOEGBE m'a chargé de vous exprimer sa joie pour avoir choisi sa commune pour ce projet. Vous devez savoir que la mairie est responsable au niveau de la commune de tout ce qui va se passer en terme de politique de développement et de l'environnement. Et en ce sens, nous avons bien suivi les procédures administratives pour les travaux de cette ONG. Le dossier a pris par les instances de notre administration à savoir la commission permanente des affaires sociales et culturelles et le conseil de supervision présidé par le maire en personne. Le conseil après avoir écouté les membres a validé la demande de mise en œuvre du projet à travers un acte d'autorisation. Et c'est d'ailleurs cette autorisation qui me donne le droit d'être parmi vous aujourd'hui.

Ainsi au nom du maire, je vais lancer les activités de ce projet

M. ASSOGBA André Deuxième Adjoint au maire de Adjarra

Mes salutations à l'endroit du président de l'ONG MIWA INTERNATIONAL et ses partenaires. Sans oublier vous les bénéficiaires, le maire de la commune. C'est avec joie que je suis ici aujourd'hui parce que j'ai vu les péripéties qu'a traversé les responsables de cette ONG depuis le début du projet. Ils ont accordé une place de choix à l'autorité de la mairie. Et aujourd'hui, ils ont l'autorisation de démarrer vraiment les activités qui traînent depuis un moment.

Je voudrais prier les bénéficiers à porter le projet afin que sa mise en œuvre ne souffre de détermination. Une fois encore je remercie le maire pour la prise à bras le corps du dossier de demande d'autorisation.

M. KPOSSOUKPE Casimir Chef village Lindja Dangbo



Je remercie tout un chacun de nous ici présent. Je n'ai pas assez de choses à dire si ce n'est de prier notre Dieu afin que chacun de nous puisse retourner en paix chez lui. Aucun d'entre vous ici ne croisera le mal en route. Ni vos voitures ni vos motos.

M. Roufaï ABOUBAKARI Adjinan, représentant les sages et

Parution au Journal

Amélioration du service public dans le secteur de la justice P-9  
**Le plan stratégique 2024-2028 du ministère de la justice bientôt une réalité**

**Le Clairon**  
 Le Χλαίρον 500 F Cfa  
 Journal béninois indépendant ... (13ème Année) ... N° 1129 du Jeudi 08 Juin 2023 Vérité, Impartialité, Équité (Visa)

**COUR CONSTITUTIONNELLE P.3**  
**La 7ème mandature installée**

**Conseil des ministres P.10**  
**Des mesures disciplinaires prises à l'encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants**

**Projet de promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée Oro de Lindja Dangbo P.3**  
**Les activités officiellement lancées dans la commune d'Adjarra**

**LOLO**  
 CERTIFICATE DE FIDÉLITÉ  
 AVEC VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ PROFITEZ DES AVANTAGES CHEZ TOUS NOS PARTENAIRES  
 Email: leclaironjournal@yahoo.fr Direction Commerciale - 95 828 687





**Visite du terrain avec le professeur SAGHI, vice doyen de l'université d'Adjarra**



## **TRIMESTRE 3 : Juillet à septembre 2023**

Au cours du troisième trimestre de 2023, l'équipe s'est consacrée à l'installation du jardin botanique. Les plantes ont été réceptionnées et mises en terre puis entretenues.



**Arrivage des plants à l'université d'Adjarra**



**Mobilisation des piquets par les femmes bénéficiaires**



Le responsable des bénéficiaires en échanges avec le président de l'ONG

Porteur du projet  
Mise en oeuvre



Partenaire  
cofinancement



Partenaire  
technique



Bailleur  
Financement du projet



**Projet de Promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée de Oro Lindja Dangbo à Adjarra**

**Installation d'une clôture végétale à l'aide de l'orgueil de chine pour la sécurisation du périmètre de la forêt**

**Adjarra, ce 07 juillet 2023**

Projet de plaque d'indication



Porteur du projet  
Mise en oeuvre



Partenaire  
cofinancement



Partenaire  
don de site



Bailleur  
Financement du projet



**Projet de Promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée de Oro Lindja Dangbo à Adjarra**

**Installation d'un hectare de jardin botanique avec 2000 plants d'eucalyptus, 5 mangues, 5 goyaviers et 5 papayers**

**Adjarra, ce 07 juin 2023**

**Maquette de la Plaque pour l'université**



**Premier nettoyage pour cette année en cours**





**Bonne croissance des plants**



**Niveau de croissance des  
plantes T3**

**MESTRE 4 : Octobre à décembre**



**Niveau de croissance des  
plantes T4**

Ce quatrième trimestre a été consacré pour le suivi du reboisement. Il faut reconnaître que la période de sécheresse est vraiment pénible pour les plantes au point que l'ONG a pris la décision d'apporter de l'eau en sachet pure water aux plants. Mais pour le moment, cette option est jugée très onéreuse. Toutefois, si la pluie perdure, c'est l'option qui va être mise en œuvre pour sauvegarder les plants dans le jardin botanique.

Cependant, les plantes affichent une très bonne croissance malgré le retard du reboisement.





**Repousse des mauvaises herbes.**



**Arrivage et implantation de la plaque à l'université dans le jardin botanique**

**2024**

**TRIMESTRE 1 : Janvier à mars 2024**



Le trimestre 1 de l'année 2024 nous avons fait des tours au niveau de l'université de Adjarra pour apprécier l'évolution des plants mis en terre. Ce trimestre a été plus consacré à la rencontre avec les autorités communales dans le cadre de la recherche d'espace pour le reboisement de juin prochain d'une part. D'autre part il a été question d'identifier un pépiniériste capable de fournir des plants d'orgueil de chine de grande taille pour le reboisement de la clôture de la forêt et en même temps faire une nouvelle commande de production plant de rechange. L'objectif est de disposer de plants pour le reboisement de juin 2024 et prévoir de plants pour le regarnissage en petite saison de pluie en cas de pertes éventuelles. Parallèlement à tout ça, une rencontre avec les bénéficiaires est faite chaque fois que l'équipe de l'ONG fait une descente à Adjarra. Ces moments de rencontres sont consacrés à échanges notamment autour des inquiétudes des bénéficiaires sur la suite du projet. Il faut rappeler qu'ils ont été informés de l'arrivée de l'équipe du CNP. Une arrivée qu'ils ont tout le temps planifiée mais qui n'est pas arrivée à ce jour.

Entre janvier et fin mars 2024, aucun sarclage n'est fait au niveau de l'université. L'équipe a consacré ses moyens et ressources à prendre les dispositions pour le 1<sup>er</sup> juin 2024 afin de réussir le reboisement de la clôture de la forêt. Faut-il le rappeler, les premiers plants d'orgueil de chine mis en terre à ce niveau n'ont pas prospéré. Nous avons constaté le repousse des herbes au niveau de l'université mais la situation est moins alarmante pour susciter un sarclage. Les fonds disponibles ont donc servi à une nouvelle commande plants plus robuste et d'une autre quantité en attente pour le remplacement des éventuelles des pertes. L'objectif de précommander réside dans le fait qu'au moment de repiquage, les plants auraient une taille qui éviterait le même degré de perte qu'en 2023.



**Etat du jardin botanique fin janvier 2024**





**Identification et commande 500 (quantité disponible) pieds d'orgueil de chine de grande taille**





**Fin mars 2024, démarrage de la production de 1000 plants d'orgueil de chine**

## **TRIMESTRE 2 : Avril à juin 2024**



Au cours du trimestre 2 nous avons assuré le transport des plants préalablement réservés et leur mise en terre par les bénéficiaires.



**Transport des plants 2<sup>ème</sup> voyage**



**Arbre tombé**

**Clôture tombée**



**Séance de travail et d'échange notamment autour de la clôture tombée et de la participation de l'ONG**



**Les bénéficiaires entrain d'ouvrir les voies après la chute de l'arbre et de la clôture**






**Cet arbre doit être découpé pour éviter qu'il ne tombe dramatiquement**





Suite à cette information, l'ONG a appuyé les bénéficiaires auprès de l'inspection forestière pour obtenir une autorisation de coupe





**Arrivée des agents des eaux, forêts et chasses pour le constat avant autorisation de coupe**





**Malgré la faible pluviométrie en juin 2024, les plantes tiennent bon cette fois ci au niveau de la clôture**

## **TRIMESTRE 3 : Juillet à septembre 2024**



Les nouveaux plants d'orgueil de chine sont livrés et mis en terre.



**Réception des plants par les bénéficiaires**





**Mise en terre des plants par les bénéficiaires**

# DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées se présentent comme suit :

- Les rencontres répétitives au niveau de la mairie sans suite
- La fréquence de réunion du conseil de supervision de la mairie est une fois le mois avec possibilité de non tenue pour des raisons inavouées
- Plusieurs relances et visites auprès des responsables administratifs sans réponses
- Démission du président du conseil de supervision de la mairie qui a remis à l'eau toutes les négociations pour avoir d'espace pour le reboisement en dehors de l'université.
- Indifférence affichée des agents de la mairie face à la demande. Aucun retour n'est fait officiellement.
- Attente prolongée de la visite de terrain programmée par le CNP. Laquelle visite conditionne la continuité des activités restantes dans le plan d'action du projet
- Démobilisation des bénéficiaires qui commencent par ne plus répondre en nombre important et volontairement aux invitations de l'ONG. Il faut prévoir quelques de motivant pour espérer qu'ils se déplacent pour venir rencontrer l'équipe de l'ONG. Et avant de partir il faut encore leur déposer quelques pour la réunion.
- Pour assurer le déplacement de son équipe, la gestion de la communauté, la commande de nouveaux plants et les sarclages, l'ONG a dû faire recours à ses propres ressources financières appuyées de la ligne de suivi. Ce qui a fait qu'elle ne dispose pas assez de ressources à consacrer au sarclage cette année 2024.

# SUGGESTIONS



Quand la clôture de la forêt est tombée, les bénéficiaires ont espéré que ce soit réhabilité par l'ONG. Ceci pouvait être pris en compte dans une activité si le projet évoluait normalement. Malheureusement la suspension n'a pas facilité cela. Nous suggérons que les dispositions soient vraiment prises au niveau du CNP pour lancer rapidement les activités qui restent notamment l'installation de la vannerie pour les femmes du groupement Gbénokpo. Cette activité donnera plus confiance aux bénéficiaires qui vont plus s'engager.

Du côté des hommes, le point le plus important pour eux reste la réhabilitation des habitats des divinités, lesquels habitats ne cessent de se dégrader avec le temps. Il faut reconnaître que au cours de la formulation du projet, l'intérêt des sages résidait au niveau de l'enrichissement de la forêt et la réhabilitation des habitats des divinités. Déjà, le reboisement a été orienté vers le jardin botanique, la seule activité pour la forêt selon eux est l'habitat des divinités.

## **Conclusion**

Ce document est une compilation des rapports d'avancement depuis le premier trimestre 2023 au troisième trimestre de 2024. Il est présenté de cette façon pour faciliter la suite chronologique des actions menées.